

Název projektu : Rekonstrukce parku před KD Chyšky

Číslo projektu : ---

DODATEK č.2

Ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce parku před KD Chyšky“, uzavřené dne 05.09.2025

1. Objednatel :

Objednatel : **Obec Chyšky**
Sídlo : Chyšky 27, 389 53 Chyšky
Zastoupený : Stanislava Hejnová – starostka obce
IČ : 002 49 718
DIČ : CZ00249718
Bankovní spojení : KB a.s. Milevsko, č.ú.: 3029271/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel :

Zhotovitel : **PEZESTAV s.r.o.**
Sídlo : Vančurova 1239, 390 02 Tábor
Zastoupený – věci smluvní : Jaroslav Kubec – jednatel
Zastoupený – věci technické : Jaroslav Kubec – jednatel
IČ : 260 69 792
DIČ : CZ26069792
Bankovní spojení : KB a.s., č.ú.: 9885380207/0100
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou : C12068
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce parku před KD Chyšky“, ze dne 05.09.2025 (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací a méněprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku I. Smlouvy o práce v příloze č.2 tohoto dodatku č.2 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl.IV., bod č.2 smlouvy.

Cena díla se tímto dodatkem č.1 navyšuje o částku =29.601,- Kč bez DPH – viz rekapitulace ceny níže a příloha č.2 (Změnový list č.2).

Rekapitulace ceny :

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
Rekonstrukce parku před KD Chyšky (dle SoD)	1.423.368,-	298.907,28	1.722.275,28
Změnový list č.1 – viz příloha č.1	77.578,-	16.291,38	93.869,38
Změnový list č.2 – viz příloha č.2	29.601,-	6.216,21	35.817,21
Cena celkem :	1.530.547,-	321.414,87	1.851.961,87

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Znění a obsah dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo ze dne 05.09.2025, bylo projednáno a schváleno na zasedání Rady Obce Chyšky, konaného dne 22.04.2026.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č.1 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

V Chyškách, dne 23.04.2026

V Chyškách, dne 23.04.2026

Za objednatele :



OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

.....
Stanislava Hejnová – starostka

Za zhotovitele :



IČ: 260 69 792 / DIČ: CZ 260 69 792
Vančurova 1239, 390 01 Tábor
email: pezestav@gmail.cz

.....
Jaroslav Kubec - jednatel

Přílohy : Příloha č.2 – změnový list č.2 (soupis víceprací a méněprací)



Krycí list rozpočtu - změnového listu č.2

Název stavby:	Obec Chyšky	Objednatel:	Obec Chyšky	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce parku před kulturním domem Chyšky, parc.č.404/6, st 137	Projektant:	Ing. Petr Černý	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Chyšky	Zhotovitel:	PEZESTAV s.r.o.	IČO/DIČ:	26069792/CZ26069792
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Kubec	Datum:	4.6.134

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 26 221,10	Práce přesčas		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž 3 379,90	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka		Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suří	0,00				
ZRN celkem	29 601,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	29 601,00
Základ 21%	29 601,00	DPH 21%	6 216,21	Celkem včetně DPH	35 817,21

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 OBEC CHYŠKY 398 53 Chyšky 27 IČO 00249718 (2) DIČ CZ00249718	 IČ: 260 69 792 / DIČ: CZ-260-69-792 Vankúrove 123d, 360 01 Tábor e-mail: pezestav@cmat.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - změnový list č.2

Název stavby:	Obec Chyšky	Doba výstavby:	Obec Chyšky
Druh stavby:	Rekonstrukce parku před kulturním domem Chyšky, parc.č.404/6, st.137	Začátek výstavby:	Ing. Petr Černý
Lokalita:	Chyšky	Konec výstavby:	PEZESTAV s.r.o.
JKSC:		Zpracováno dne: 22.04.2025	Zpracovali: Jaroslav Kůbeč
			Projektant: Zhotovitel: PEZESTAV s.r.o.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
										Montáž			Celkem vč. DPH	Jednot.			
01	01	11	Víceúklady					153 288,10	9 379,90	162 668,00	196 804,08	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Příprava a přidružené práce	KS	1,00	3 000,00	21	0,00	3 000,00	3 630,00	0,00	0,00	RTS I / 2025				
			Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	KS	1,00	1 000,00	21	-0,01	1 000,01	1 210,00	0,00	0,00	RTS I / 2025				
			Set - síťhavice komplet	KS	3,00	18 030,00	21	54 090,00	0,00	54 090,00	65 448,90	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Lavická Prorba 1,5m	KS	1,00	11 097,00	21	11 097,00	0,00	11 097,00	13 427,37	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Lavická Prorba 1,9m	KS	3,00	12 047,00	21	36 141,00	0,00	36 141,00	43 730,61	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Slojan na kola	KS	1,00	6 160,00	21	6 160,00	0,00	6 160,00	7 453,60	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Odpadkový koš	KS	3,00	7 205,00	21	21 615,00	0,00	21 615,00	26 154,15	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Náslapový kámen	KS	25,00	545,00	21	13 625,00	0,00	13 625,00	16 486,25	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Kladení náslapových kamenů	KS	25,00	80,00	21	2 000,00	0,00	2 000,00	2 420,00	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Kůl vyvazovací	m2	15,00	95,00	21	1 083,50	341,40	1 425,00	1 724,25	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Mulčovací křída	m2	49,00	145,00	21	5 537,98	1 587,02	7 125,00	8 597,05	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Zemina kompostová	m2	49,00	110,00	21	3 918,53	1 471,47	5 390,00	6 521,90	0,00	0,00	RTS I / 2025			
02	02	11	Odeřiny					-127 047,00	-6 000,00	-133 047,00	-160 986,87	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Příprava a přidružené práce	KS	2,00	-3 000,00	21	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-7 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země do 3 stromů	KS	3,00	-17 863,00	21	-53 589,00	0,00	-53 589,00	-64 842,69	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Set - síťhavice komplet	KS	1,00	-10 876,00	21	-10 876,00	0,00	-10 876,00	-13 159,96	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Lavická Prorba 1,5m	KS	3,00	-11 876,00	21	-35 628,00	0,00	-35 628,00	-43 109,88	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Lavická Prorba 1,9m	KS	1,00	-5 999,00	21	-5 999,00	0,00	-5 999,00	-7 256,79	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Slojan na kola	KS	3,00	-6 985,00	21	-20 955,00	0,00	-20 955,00	-25 355,55	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Odpadkový koš	KS	3,00	-6 985,00	21	-20 955,00	0,00	-20 955,00	-25 355,55	0,00	0,00	RTS I / 2025			
			Celkem:					29 801,00		35 817,21							

Podpis:

PEZESTAV s.r.o.
 IČ: 260 69 792 / DIČ: CZ 260 69 792
 Vandurova 1239, 390 01 Tábor
 email: pezestav@cmail.cz