

Název projektu : Přístavba venkovního výtahu k budově Mateřské školy Chyšky

Číslo projektu : ---

Název veřejné zakázky : Přístavba venkovního výtahu k budově Mateřské školy Chyšky

DODATEK č.1

Ke Smlouvě o dílo na akci „Přístavba venkovního výtahu k budově Mateřské školy Chyšky“, uzavřené dne 11.06.2025

1. Objednatel :

Objednatel : **Obec Chyšky**
Sídlo : Chyšky 27, 389 53 Chyšky
Zastoupený : Stanislava Hejnová – starostka obce
IČ : 002 49 718
DIČ : CZ00249718
Bankovní spojení : KB a.s. Milevsko, č.ú.: 3029271/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel :

Zhotovitel : **Výtahy Line, s.r.o.**
Sídlo : Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice
Zastoupený – věci smluvní : Zbyněk Merkl – jednatel
Zastoupený – věci technické : Dalibor Buchálek – obchodní zástupce
IČ : 251 74 762
DIČ : CZ25174762
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú.: 912154483/0300
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou : oddíl C, vložka 7860.
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přístavba venkovního výtahu k budově Mateřské školy Chyšky“, ze dne 11.06.2025 (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací a dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku II. Smlouvy, o práce uvedené v příloze č.1 (Změnový list č.1) tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl.IV., bod č.2 smlouvy.

Cena díla se tímto dodatkem č.1 navyšuje o částku 185 612,60 Kč bez DPH – viz rekapitulace ceny níže a příloha č.1.

Rekapitulace ceny :

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
Výtah MŠ Chyšky (dle SoD)	2.199.777,-	461.953,17	2.661.730,17
Vícepráce dle dohody – viz příloha č.1	185.612,60	38.978,65	224.591,25
Cena celkem :	2.385.389,60	500.931,82	2.886.321,42

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č.1 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


V Chyškách, dne 30.10.2025

V Chyškách, dne 30.10.2025

Za objednatele :

Za zhotovitele :


OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DiČ. CZ00249718
Stanislava Hejnová – starostka


VÝTAHY LINE s.r.o.
Blahoslavova 14/16
České Budějovice
370 04
Zbyněk Merkl^(S) - jednatel

Přílohy : Příloha č.1 – Změnový list č.1

Krycí list rozpočtu vícenáklady MŠ Chyšky - Změnový list č. 1

Název stavby:	MŠ Chyšky	Objednatel:	Obec Chyšky	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební vícenáklady	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Chyšky	Zhotovitel:	Výtahy Line, s.r.o.	IČO/DIČ:	25174762/CZ25174762
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracovali:		Datum:	27.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	22 094,51		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	74 024,67		Bez pevné podl.	0,00	Mimotostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	22 588,60		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	59 190,76				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		7 714,06						
ZRN celkem		185 612,60		DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	185 612,60				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	185 612,60
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	185 612,60

Projektant	 VÝTAHY LINE s.r.o. Blahoslavova 14/16 České Budějovice	ZAKOVITĚL  Datum, razítko a podpis	OBEČ CHYŠSKY  IČO 00249718 DIČ CZ00249718
		Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

Stavební rozpočet - vícenáklady MŠ Chyšky - Změnový list č. 1

Název stavby:	MŠ Chyšky	Doba výstavby:	Obec Chyšky
Druh stavby:	Stavební vícenáklady	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Křihna
Lokalita:	Chyšky	Konec výstavby:	Zhotovitel: Výhledy Line, s.r.o., Blahoslavova 14/16, České Budějovice
JKSO:		Zpracováno dne: 27.10.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1	61	612401291RT2	Úprava povrchů vnitřní	kpl	1,00	11 300,00	7 555,74	29 752,94	37 328,68	0,01	0,31	RTS I / 2025
2		76301VD	Opřava vnitřních omítek po elektroinstalaci a bouracích prací	m2	16,30	960,00	0,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
3		346275114R00	SDK podhled bez izolace	m2	2,10	1 264,00	1 717,55	936,85	2 654,40	0,14	0,30	RTS I / 2025
4		610991002R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 125 mm	kpl	1,00	3 860,00	1 504,34	2 355,66	3 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		610411121R00	Práce spojené s přípravou pro vnitřní rozvaděč	m2	3,50	1 104,65	1 190,00	2 676,28	3 866,28	0,00	0,00	RTS I / 2025
6		62	Zajištění dveřních otvorů výhledu OSB deskami	m2			8 603,64	25 711,81	34 315,45		0,41	
6		622481211RT2	Úprava povrchů vnější	m2	40,30	347,50	3 420,26	10 563,99	14 004,25	0,00	0,15	RTS I / 2025
7		622471115R00	Montáž vyztučné sítě (perlitky) do stěrky - vnější stěny	m2	40,30	244,00	329,65	9 503,55	9 833,20	0,01	0,23	RTS I / 2025
8		622412211RT2	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	40,30	260,00	4 853,73	5 624,27	10 478,00	0,00	0,03	RTS I / 2025
9		721	Náter stěn vnějších, slož. 1-2	m2			3 909,75	6 590,35	9 500,10		0,12	
9		721100915R00	Vnitřní kanalizace	m	10,00	340,00	143,50	3 256,50	3 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
10		721100917R00	Demont potrubí řítina DN 100	kus	1,00	1 540,10	334,49	1 205,61	1 540,10	0,00	0,00	RTS I / 2025
11		721110205R00	Přizdušňovací hlavice DN 110	m	0,50	960,00	317,54	162,46	480,00	0,02	0,01	RTS I / 2025
12		721110206R00	Potrubí odpadní DN 110	ks	1,00	160,00	105,58	54,42	160,00	0,02	0,02	RTS I / 2025
13		721110207R00	Sílikon	hod	2,00	400,00	599,38	200,62	800,00	0,03	0,05	RTS I / 2025
14		721110208R00	Sekání	kpl	1,00	3 120,00	2 409,26	710,74	3 120,00	0,03	0,03	RTS I / 2025
15		731	Napojení na stávající rozvod DN 110	kpl			0,00	14 436,00	14 436,00		0,36	
15		731100807R00	Topení	kpl	1,00	14 436,00	0,00	14 436,00	14 436,00	0,36	0,36	RTS I / 2025
16		764	Práce spojené s demontáží topných těles a úpravou potrubí ÚT - viz přílohy	kus	1,00	1 440,00	142,39	13 881,61	14 024,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
16		764410915R00	Konstrukce klempířské	den	2,00	6 292,00	142,39	1 297,61	1 440,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
17		764410850R00	Úprava nadstřešní části demontované stoupačky kanalizace	den			0,00	12 584,00	12 584,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
18		771	Nájem plošina vč přepravy	den			17 463,98	18 302,78	35 766,76		0,22	
18		771101121R00	Podlahy z dlaždic	m2	16,30	35,20	0,00	573,76	573,76	0,00	0,00	RTS I / 2025
19		771130111R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m	18,40	166,00	0,00	3 054,40	3 054,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
20		771575102R00	Obklad soklíků rovných, do tmele	m2	16,20	840,00	2 509,22	11 098,78	13 608,00	0,01	0,09	RTS I / 2025
21		771575102RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických, do tmele	m2	18,30	782,00	14 310,60	0,00	14 310,60	0,01	0,10	RTS I / 2025
22		771575101R03	Dod dlažby dle výběru Bestile Norway Nature 10x60, vč dopravy	m	12,00	210,00	314,16	2 205,84	2 520,00	0,00	0,03	RTS I / 2025
23		771559791R00	D+M ukončující lišty nerez, přechodové lišty	m2	2,00	850,00	330,00	1 370,00	1 700,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
24		783	Úprava dlažby- vstupy do výhledu 2x	m2			522,65	673,35	1 196,00		0,00	
24		783122110R00	Nátěry	m2	4,60	260,00	522,65	673,35	6 856,50	0,00	0,01	RTS I / 2025
25		784	Náter syntetický oc zárubní	m2	65,30	105,00	549,83	6 306,67	6 856,50	0,00	0,01	RTS I / 2025
25		784115212R00	Malba bílá	m2			549,83	6 306,67	6 856,50		0,01	
26		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	m2			5 826,04	3 333,96	9 160,00		0,52	
26		919735114R00	Řezání stávajícího živéhoho krytu	m	8,00	170,00	701,44	658,56	1 360,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
27		577113113RT2	Doplnění asfaltového povrchu	m2	5,00	1 560,00	5 124,60	2 675,40	7 800,00	0,10	0,52	RTS I / 2025
28		94	Lesění a stavební výtahy	kpl	1,00	14 420,00	0,00	14 420,00	14 420,00	0,02	0,02	RTS I / 2025
28		941941042R00	Montáž lešení	kpl			0,00	14 420,00	14 420,00		0,02	

	96	Bourání konstrukcí				99,09	8 510,02	8 609,11	0,18	0,92	RTS I / 2025
29	962031124R00	Bourání přiček z dřevěných děrovan tl. 115 mm	m2	5,10	175,50	99,09	795,96	895,05	0,18	0,92	RTS I / 2025
30	979087006R00	Odvoz a likvidace vybouraných hmot	t	2,00	647,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
31	998011001R00	Přesun hmot, doprava materiálů a pracovníků	kpl	1,00	6 420,06	0,00	6 420,06	6 420,06	0,00	0,00	RTS I / 2025
Posledníka:						Celkem:		185 612,60			



 VITAPHY GROUP

 Blatná, s.r.o.

 Blatná, Slavkova 14/16

 České Budějovice

 370 04

 (5)