

Název projektu : „Oprava MK III. Třídy 57c1, 57c2 Nosetín“.

Číslo projektu : ---

Název veřejné zakázky : „Oprava MK III. Třídy 57c1, 57c2 Nosetín“.

DODATEK č.1

Ke Smlouvě o dílo č.856/TB/HK/24/55 (číslo smlouvy zhotovitele),
na akci „**Oprava MK III.třídy 57c1, 57c2 Nosetín**“, ze dne 31.07.2024

1. Objednatel :

Objednatel : **Obec Chyšky**
Sídlo : Chyšky 27, 389 53 Chyšky
Zastoupený : Stanislava Hejnová – starostka obce
IČ : 002 49 718
DIČ : CZ00249718
Bankovní spojení : KB a.s. Milevsko, č.ú.: 3029271/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel :

Zhotovitel : **STRABAG Silnice a.s.**
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinoňovice, 158 00 Praha 5
Jednající prostřednictvím : Petr Civiš – technický vedoucí PJ
Ing. Ivana Troupová – ekonomická vedoucí PJ
IČ : 453 59 041
DIČ : CZ45359041
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 9039195002/5500
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou : B24650
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Oprava MK III. Třídy 57c1, 57c2 Nosetín**“ ze dne 31.07.2024 (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku II. Smlouvy, o práce v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl.IV., bod č.2 smlouvy.

Cena díla se tímto dodatkem č.1 navyšuje o částku =68.455,95 Kč bez DPH – viz rekapitulace ceny níže a příloha č.1 – změnový list č.1.

Rekapitulace ceny :

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
Oprava MK III. Nosetín (dle SoD)	929.627,08	195.221,69	1.124.848,77
Cena dle dodatku č.1 – viz příloha ZL č.1	68.455,95	14.375,75	82.831,70
Cena celkem :	998.083,03	209.597,44	1.207.680,47

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č.1 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


V Chyškách, dne 12.09.2024


V Chyškách, dne 12.09.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :


OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
D.I.C. CZ00249718
.....
Stanislava Hejnová
starostka


.....
Petr Civiš
tech. vedoucí PJ


.....
Ing. Ivana Troupová
ekonom. vedoucí PJ

Přílohy : Příloha č.1 – Změnový list č.1 - soupis víceprací a méněprací

Změnový list č.1

Název projektu: 856-HKBB-19 - Oprava MK III. třídy 57c1, 57c2 Nosedín

Objednatel: Obec Chyšky Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		NOSETIN 01 - SO 102 Oprava MK.III.tř. 57c1, 57c2				
1.2.		Komunikace pozemní				
1.2.4.	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m3	15,000	4 563,73	68 455,95
1.2.	Celkem	Komunikace pozemní				68 455,95
1.	Celkem	NOSETIN 01 - SO 102 Oprava MK.III.tř. 57c1, 57c2				68 455,95
Projekt: 856-HKBB-19	Celkem	Oprava MK III. třídy 57c1, 57c2 Nosedín				68 455,95


vícepráce 68 455,95
méněpráce 0,00

změnový list č. 1 celkem 68 455,95

navýšení ceny o 7,36%

Vícepráce - popis :

Po dohodě provedena o 2 cm větší vrstva asfaltového krytu v celé ploše oprávanané komunikace z důvodu nedostatečného podloží - zjištěno po odfrézování stávajícího krytu.


BEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

