

Název projektu : Víceúčelové hřiště Chyšky SO-01- Objekt zázemí

Číslo projektu : ---

Název veřejné zakázky : Víceúčelové hřiště Chyšky SO-01- Objekt zázemí

DODATEK č.2

Ke Smlouvě o dílo č.33023 na akci „Víceúčelové hřiště Chyšky, SO-01- Objekt zázemí“, uzavřené dne 10.08.2023

1. Objednatel :

Objednatel : **Obec Chyšky**
Sídlo : Chyšky 27, 389 53 Chyšky
Zastoupený : Stanislava Hejnová – starostka obce
IČ : 002 49 718
DIČ : CZ00249718
Bankovní spojení : KB a.s. Milevsko, č.ú.: 3029271/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel :

Zhotovitel : **INTESTA CZ s.r.o.**
Sídlo : Tábořská 2177, 397 01 Písek
Zastoupený – věci smluvní : Jiří Pirný – jednatel
Zastoupený – věci technické : Jiří Pirný – jednatel
IČ : 260 71 894
DIČ : CZ26071894
Bankovní spojení : KB a.s., č.ú.: 78-408010237/0100
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou : C12201
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové hřiště Chyšky, SO-01 – Objekt zázemí“ ze dne 10.08.2023 (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací a méněprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku II. Smlouvy o práce v příloze č.1 tohoto dodatku č.2 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl.IV., bod č.2 smlouvy.

Cena díla včetně dodatku č.1 k SoD, se tímto dodatkem č.2 navyšuje o částku =683.173,90 Kč bez DPH – viz rekapitulace ceny níže a příloha č.1.

Rekapitulace ceny :

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
Hřiště Chyšky – SO-01 zázemí (dle SoD)	7.401.017,94	1.554.213,77	8.955.231,71
Cena dle dodatku č.1 – viz příloha ZL č.1	317.175,33	66.606,82	383.782,15
Cena dle dodatku č.2 – viz příloha ZL č.2	683.173,90	143.466,52	826.640,42
Cena celkem :	8.401.367,17	1.764.287,11	10.165.654,28

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č.2 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

V Chyškách, dne 30.05.2024

V Chyškách, dne 30.05.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

.....
Stanislava Hejnová – starostka

INTESTA
... vidět lépe je smát
Intesta CZ s.r.o., Lábovská 2177, 197 00 Mělník
tel.: 387 219 400, mob: 777 50 466
IČO: 160 71 894, DIČ: CZ26071894

.....
Jiří Pirný - jednatel

Přílohy : Příloha č.1 – Změnový list č.2 - soupis víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-06-20/2
Stavba: Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			683 173,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	683 173,90	143 466,52
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			826 640,42
	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Kepnera
30.5.2024

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Intesta
... bydlet lépe je snáz
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404 mobil: 773 30 456
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-06-20/2

Stavba: Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		683 173,90	826 640,42
001	Výměna vstupních dveří	43 015,99	52 049,35
002	Pozinkování nosné konstrukce terasy	39 365,00	47 631,65
003	Půdní lávka	9 365,76	11 332,57
004	ZTI - závěsné záchody, sprchové žlábký, odvětrání kanalizace	54 848,41	66 366,58
005	EI - doplnění EZS	59 964,20	72 556,68
006	Vyrovnání omítek v hospodě	69 908,99	84 589,88
007	SDK kaslíky na VZT potrubí	6 383,32	7 723,82
008	Přeštukování stávajících omítek	53 180,55	64 348,47
009	Doplnění parapetů	4 565,09	5 523,76
010	Fasáda	216 219,22	261 625,26
011	Úpravna vody - doplnění čerpadel	47 296,00	57 228,16
012	Izolace proti vodě ve srpchách	21 790,50	26 366,51
013	Klubovna - úprava rozvodu vody, příčka	11 693,76	14 149,45
014	Úprava stropu septiku	13 755,92	16 644,66
015	Palisády	13 360,29	16 165,95
016	Dlažba ve skladu	12 378,91	14 978,48
017	Zábradlí u chodníku	12 493,91	15 117,63
018	Povrchová úprava sloupů terasy	26 016,56	31 480,04
019	Neprováděné práce, terasa	-32 428,48	-39 238,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

001 - Výměna vstupních dveří

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			43 015,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 015,99	21,00%	9 033,36
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		52 049,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ260718C4

30.5.24

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

001 - Výměna vstupních dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 015,99

HSV - Práce a dodávky HSV

2 533,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 533,28

PSV - Práce a dodávky PSV

39 882,71

766 - Konstrukce truhlářské

39 882,71

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

001 - Výměna vstupních dveří

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 015,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 533,28
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 533,28
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,360	223,00	2 533,28
	VV		2*(2,25+1,18+2,25)		11,360		
	VV		Součet		11,360		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 882,71
D	766		Konstrukce truhlářské				39 882,71
2	K	766622833	Demontáž dveří dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití	m2	2,360	355,00	837,80
	VV		1,18*2		2,360		
	VV		Součet		2,360		
3	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
4	M	61140503	vchodové dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené 2/3	m2	4,779	6 900,00	32 975,10
	VV		pProfil:\$ PRIMA				
	VV		-Šířka: 1180 mm				
	VV		-Výška: 2250 mm				
	VV		-Barva venku: Mooreiche 25^				
	VV		-Barva uvnitř: bílá				
	VV		-Rám: rám vchodový standard				
	VV		-Křídlo: křídlo vchodové				
	VV		-Rozšíření: PURENIT pod rám a práh, 80/60mm				
	VV		-Příčka: sklodělicí příčka 90mm				
	VV		-Výplň: 4 Float /16/ 4 Low E 1.0, Arg., Ug 1.00, Rw (skla) 30 dB,				
	VV		Perizol 24 mm bílá/Mooreiche				
	VV		-Výplň tl.: 2 * 24.0 mm				
	VV		-Kování: Pole + název otvírky:				
	VV		1 VD pravé dovnitř otv.				
	VV		2,25*1,18		2,655		
	VV		Součet		2,655		
	VV		2,655*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		4,779		
5	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	3 080,830	0,74	2 279,81
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				600,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				600,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	150,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

002 - Pozinkování nosné konstrukce terasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 365,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 365,00	21,00%	8 266,65
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 631,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ 00249718

Report

Datum a podpis:

30. 5. 2024

Razítko

Intesta®

... bydlet lépe je snadnější
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Měsek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 460
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30. 5. 2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

002 - Pozinkování nosné konstrukce terasy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 365,00
HSV - Práce a dodávky HSV	32 165,00
4 - Vodorovné konstrukce	32 165,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 200,00
VRN6 - Územní vlivy	7 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

002 - Pozinkování nosné konstrukce terasy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 365,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 165,00
D	4		Vodorovné konstrukce				32 165,00
2	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 - zinkování	t	1,318	17 500,00	23 065,00
	VV		"IPE160"				
	VV		9,00*9*0,0158*1,03		1,318		
	VV		Součet		1,318		
3	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 - zinkování	t	0,516	17 500,00	9 030,00
	VV		"I160"				
	VV		(7,00*2+7,00*2)*0,0179*1,03		0,516		
	VV		Součet		0,516		
4	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule - zinkování	t	0,004	17 500,00	70,00
	VV		"P10"				
	VV		0,10*0,10*10*0,03925*1,03		0,004		
	VV		Součet		0,004		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7 200,00
D	VRN6		Územní vlivy				7 200,00
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	160,000	45,00	7 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

003 - Půdní lávka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 365,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 365,76	21,00%	1 966,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 332,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Kejřová

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA

... bydlet lépe je snazší

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2/77, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 896, DIČ: CZ26071894

30.5.24

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

003 - Půdní lávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 365,76
PSV - Práce a dodávky PSV	8 965,76
762 - Konstrukce tesařské	8 965,76
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

003 - Půdní lávka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 365,76

D PSV Práce a dodávky PSV 8 965,76

D 762 Konstrukce tesařské 8 965,76

1	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných - půdní lávka	m2	12,000	510,00	6 120,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

vv 20*0,6 12,000

vv Součet 12,000

2	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	20,000	59,70	1 194,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

3	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,096	8 030,00	770,88
---	---	----------	---	----	-------	----------	--------

vv 20*2*0,04*0,06 0,096

vv Součet 0,096

4	K	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	0,242	3 640,00	880,88
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 400,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	100,00	400,00
---	---	-----------	---------------------	--	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

004 - ZTI - závěsné záchody, sprchové žlábky, odvětrání kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 848,41

DPH základní
snížená

Základ daně

54 848,41

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

11 518,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

66 366,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY

398 53 Chyšky 27

IČO: 00249718 (2)

DIČ: CZ00249718

INTESTA (4)

... bydlet lépe je snít

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mob: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

004 - ZTI - závěsné záchody, sprchové žlábký, odvětrání kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 848,41

HSV - Práce a dodávky HSV

4 851,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 750,00

998 - Přesun hmot

101,97

PSV - Práce a dodávky PSV

48 496,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-797,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

49 293,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

004 - ZTI - závěsné záchody, sprchové žláby, odvětrání kanalizace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 848,41

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 851,97
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 750,00
12	K	3422722251	Přízdívka WC modulu	ks	5,000	950,00	4 750,00
D	998		Přesun hmot				101,97
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,309	330,00	101,97
D	PSV		Práce a dodávky PSV				48 496,44
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-797,50
1	K	721211403	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem, mřížka nerez 115x115	kus	-5,000	1 259,50	-6 297,50
14	K	7212114031	Odvětrání kanalizace na střechu včetně klempířských prací a obezdívky	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				49 293,94
3	K	7251111321	WC modul	ks	5,000	4 453,90	22 269,50
4	K	7251120011	Klozet závěsný	ks	4,000	3 454,00	13 816,00
5	K	7251120021	Klozet závěsný invalidní	ks	1,000	6 798,00	6 798,00
2	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-5,000	4 163,50	-20 817,50
7	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé pro invalidy	ks	1,000	2 847,90	2 847,90
8	K	725419111	Montáž žlab nerezový automatický na stěnu jednostranný do 2500 mm ostatní typ	soubor	5,000	4 290,00	21 450,00
9	K	7258226331	Baterie umyvadlová invalidní	ks	1,000	1 963,50	1 963,50
10	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,000	483,27	966,54
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

005 - EI - doplnění EZS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 964,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 964,20	21,00%	12 592,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 556,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Intesta CZ s.r.o.
... bydlí lépe i v Praze
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 469
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ06071894

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

005 - EI - doplnění EZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 964,20

PSV - Práce a dodávky PSV

59 964,20

742 - Elektroinstalace - slaboproud

59 964,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

005 - EI - doplnění EZS

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 964,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

59 964,20

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

59 964,20

2	K	SLP1	Ústředna s LAN a 4G LTE komunikačním modulem JA-194Y v ceně.	ks	1,000	13 549,80	13 549,80
1	K	SLP2	Přístupové moduly směnicové	ks	2,000	2 501,40	5 002,80
3	K	SLP3	Ovládací segment přístupových modulů	ks	2,000	173,80	347,60
4	K	SLP4	Kožený RFID přívěsek / přístupový čip v černé barvě	ks	5,000	145,20	726,00
5	K	SLP5	Sběnicové prvky k JA-100 pohybové	ks	4,000	664,40	2 657,60
6	K	SLP6	Sběnicový modul detekce otevření oken a dveří	ks	5,000	421,30	2 106,50
7	K	SLP7	Bezdrátový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	3,000	1 430,00	4 290,00
8	K	SLP8	Bezdrátová vnitřní siréna do zásuvky	ks	1,000	535,70	535,70
9	K	SLP9	Sběnicový modul připojení výstupu PG, 8 násobný	ks	1,000	1 156,10	1 156,10
10	K	SLP91	Modul JA-111H TRB	ks	5,000	402,60	2 013,00
11	K	SLP92	Baterie	ks	1,000	1 047,20	1 047,20
12	K	SLP93	MG kontakt vratový šestidrátový polarizovaný s EOL 1k/1k a pracovní mezerou	ks	1,000	1 071,40	1 071,40
13	K	SLP94	Průchozí přepětová ochrana 230 VAC/25A typ 3, optická signalizace poruchy	ks	1,000	1 337,60	1 337,60
14	K	SLP95	Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	50,000	12,69	634,50
15	K	SLP96	Kabel Cat 5e UTP	m	20,000	8,61	172,20
16	K	SLP97	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	20,000	19,06	381,20
17	K	SLP98	Ostatní instalační materiál	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
18	K	SLP99	Montáž EZS	kpl	1,000	20 735,00	20 735,00

VV	Montáž ústředny EZS	
VV	Programování ústředny EZS	
VV	Montáž klávesnice	
VV	Montáž detektorů	
VV	Montáž detektorů kouře	
VV	Montáž magnetického spínače	
VV	Montáž expandéru (modulu)	
VV	Montáž přepětové ochrany	
VV	Oživení, proškolení, příprava technických podkladů	
VV	Uložení kabelu	
VV	1	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

006 - Vyrovnání omítek v hospodě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			69 908,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 908,99	21,00%	14 680,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		84 589,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Kyřovský

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA

... bydlí lépe i v zemi

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 317 01 Físek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 337 468
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ260 1884

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

006 - Vyrovnání omítek v hospodě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	69 908,99
HSV - Práce a dodávky HSV	69 108,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	68 228,55
998 - Přesun hmot	880,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

006 - Vyrovnání omítek v hospodě

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 908,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 108,99
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 228,55
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	80,250	345,00	27 686,25
	VV		64,2		64,200		
	VV		0,6*(7,17+4,96+3,1+1,25+4,07+6,2)		16,050		
	VV		Součet		80,250		
3	K	612135090	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	80,250	168,00	13 482,00
	VV		16,05*5		80,250		
	VV		Součet		80,250		
1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	64,200	224,00	14 380,80
	VV		2,4*(7,17+4,96+3,1+1,25+4,07+6,2)		64,200		
	VV		Součet		64,200		
7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	64,200	171,00	10 978,20
6	K	612995103	Vložení perlínky do omítek	m2	16,050	106,00	1 701,30
	VV		16,05		16,050		
D	998		Přesun hmot				880,44
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,668	330,00	880,44
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				800,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				800,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	200,00	800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

007 - SDK kaslíky na VZT potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			6 383,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 383,32	21,00%	1 340,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		7 723,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTEGSA
... bydlit lépe je snáze

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mob: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

007 - SDK kaslíky na VZT potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 383,32

PSV - Práce a dodávky PSV

5 983,32

763 - Konstrukce suché výstavby

5 983,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

007 - SDK kaslíky na VZT potrubí

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 383,32

D PSV Práce a dodávky PSV 5 983,32

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 983,32

1	K	763164521	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	9,900	563,00	5 573,70
	VV		2,43+0,6+1,91		4,940		
	VV		2,46+2,5		4,960		
	VV		Součet		9,900		
2	K	998763200	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	55,730	7,35	409,62

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 400,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	100,00	400,00
---	---	-----------	---------------------	--	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

008 - Přeštukování stávajících omítek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 180,55

DPH základní
snížená

Základ daně

53 180,55

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

11 167,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 348,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718



Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA
... bydlet lépe je snáze

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177/397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071854

30.5.24

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

008 - Přeštukování stávajících omítek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 180,55
HSV - Práce a dodávky HSV	52 380,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	51 517,60
998 - Přesun hmot	862,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyžky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

008 - Přeštukování stávajících omítek

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 180,55

D HSV Práce a dodávky HSV 52 380,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 51 517,60

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	193,675	50,00	9 683,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

vv		m 111					
vv		2,5*(6,2+6,2+3,48+3,48)			48,400		
vv		m 110					
vv		2,5*(2,84+2,84+4,95+4,95)			38,950		
vv		m 109					
vv		2,5*(2,87+2,87+4,95+4,95)			39,100		
vv		m 108					
vv		2,5*(1,15+2,84+2,84+0,1+0,1+2,87+2,87)			31,925		
vv		m 102					
vv		2,5*(4,2+2,96+3+3,96)			35,300		
vv		Součet			193,675		

3	K	612135001	Výrovnání podkladu vnitřních stěn štukem - 50% výměry	m2	96,838	90,00	8 715,42
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

vv		193,675/2			96,838		
vv		Součet			96,838		

2	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	193,675	171,00	33 118,43
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot 862,95

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,615	330,00	862,95
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 800,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	200,00	800,00
---	---	-----------	---------------------	--	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

009 - Doplnění parapetů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 565,09

DPH základní
snižená

Základ daně
4 565,09
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
958,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 523,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718
DIČ CZ00249718 (2)

Intesta CZ s.r.o.
... bydlet lépe je zdravě
Táborská 217, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 7 77 350 476
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071854

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

009 - Doplnění parapetů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 565,09
HSV - Práce a dodávky HSV	587,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	587,19
PSV - Práce a dodávky PSV	3 777,90
766 - Konstrukce truhlářské	3 777,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

009 - Doplnění parapetů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 565,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				587,19
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				587,19
6	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,110	529,00	587,19
	VV		7,4*0,15		1,110		
	VV		Součet		1,110		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 777,90
D	766		Konstrukce truhlářské				3 777,90
1	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,400	170,00	1 258,00
	VV		5*1,48		7,400		
	VV		Součet		7,400		
2	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	7,770	295,00	2 292,15
	VV		7,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,770		
	VV		Součet		7,770		
3	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	5,000	40,00	200,00
4	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	37,500	0,74	27,75
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				200,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	50,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

010 - Fasáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				216 219,22
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	216 219,22	21,00%	45 406,04	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			261 625,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Rejzta

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA CZ

... bydlet lépe jeví

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 217, 367 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 771 260 403
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ22071894

Datum a podpis:

30.5.21

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

010 - Fasáda

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 219,22

HSV - Práce a dodávky HSV

213 619,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

210 429,11

998 - Přesun hmot

3 190,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

010 - Fasáda

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

216 219,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

213 619,22

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

210 429,11

9	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,153	883,00	9 848,10
	VV		0,15*(1,48+1,48+1,48)*5		3,330		
	VV		0,15*(2,25+1,1+2,25)		0,840		
	VV		0,15*(2,25+1,62+2,25)		0,918		
	VV		0,15*(1,64+1,25+1,64)		0,680		
	VV		0,15*(0,6+0,9+0,9)		0,360		
	VV		0,15*(1,1+2,1+2,1)		0,795		
	VV		0,15*(0,9+0,6+0,9)*4		1,440		
	VV		0,15*(1,1+2,1+2,1)		0,795		
	VV		0,15*(1,25+0,75+1,25)*2		0,975		
	VV		0,15*(2,2+2,4+2,2)		1,020		
	VV		Součet		11,153		
10	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	272,481	250,00	68 120,25
	VV		261,328+11,153		272,481		
	VV		Součet		272,481		
1	K	622151001	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn	m2	-214,991	59,70	-12 834,96
15	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	272,481	59,70	16 267,12
11	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	181,336	66,10	11 986,31
	VV		103,268+78,068		181,336		
	VV		Součet		181,336		
12	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	103,268	14,00	1 445,75
	VV		okna				
	VV		74,35		74,350		
	VV		roh				
	VV		6*4		24,000		
	VV		Součet		98,350		
	VV		98,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		103,268		
13	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	78,068	36,40	2 841,68
	VV		(1,48+1,48+1,48)*5		22,200		
	VV		(2,25+1,1+2,25)		5,600		
	VV		(2,25+1,62+2,25)		6,120		
	VV		(1,64+1,25+1,64)		4,530		
	VV		(0,6+0,9+0,9)		2,400		
	VV		(1,1+2,1+2,1)		5,300		
	VV		(0,9+0,6+0,9)*4		9,600		
	VV		(1,1+2,1+2,1)		5,300		
	VV		(1,25+0,75+1,25)*2		6,500		
	VV		(2,2+2,4+2,2)		6,800		
	VV		Součet		74,350		
	VV		74,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		78,068		
7	K	622322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	261,328	345,00	90 158,16
	VV		západ				
	VV		3,85*20,84		80,234		
	VV		-4*1,48*1,48		-8,762		
	VV		-1,1*2,25		-2,475		
	VV		3,85*(2+2+2,59)		25,372		
	VV		-1,6*2,2		-3,520		
	VV		východ				
	VV		4,2*20,84		87,528		
	VV		-5*0,6*0,9		-2,700		
	VV		-2*1,25*0,75		-1,875		
	VV		-1,1*2,1		-2,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			jih + sever (průměrná výška 4,3m)				
VV			11,86*4,3*2		101,996		
VV			-1,64*1,25		-2,050		
VV			-1*2,1		-2,100		
VV			-0,6*0,9		-0,540		
VV			-2,4*2,2		-5,280		
VV			-1,48*1,48		-2,190		
VV			Součet		261,328		
8	K	622322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně - odhad	m2	492,000	75,00	36 900,00
VV			vyrovnání omítek stará část				
VV			123*4		492,000		
VV			Součet		492,000		
2	K	622326251	Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-123,371	280,00	-34 543,88
14	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	272,481	280,00	76 294,68
3	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	-193,290	290,00	-56 054,10
D	998		Přesun hmot				3 190,11
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	9,667	330,00	3 190,11
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 600,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				2 600,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	650,00	2 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

011 - Úpravna vody - doplnění čerpadel

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			47 296,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 296,00	21,00%	9 932,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		57 228,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝSKY
398 53 Chysky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 23 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894
Kvalitě lépe je snazší

DMT ESTER

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

011 - Úpravna vody - doplnění čerpadel

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	47 296,00
PSV - Práce a dodávky PSV	46 896,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	46 896,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN9 - Ostatní náklady	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyžky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

011 - Úpravna vody - doplnění čerpadel

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 296,00

D PSV Práce a dodávky PSV 46 896,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 46 896,00

1	K	ZTI 1	čerpadlo Saer MKX s frekvenčním měničem	ks	1,000	33 258,00	33 258,00
3	K	ZTI 2	vzorkovací kohout	ks	1,000	518,00	518,00
4	K	ZTI 3	ventil DN25 se servopohonem Belimo	ks	1,000	6 783,00	6 783,00
5	K	ZTI 4	pulzní vodoměr (doplatek proti klasickému)	ks	1,000	4 865,00	4 865,00
6	K	ZTI 5	chlortest - analytická souprava (volitelné příslušenství)	ks	1,000	1 472,00	1 472,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400,00

D VRN9 Ostatní náklady 400,00

2	K	090001000	Ostatní náklady	...	4,000	100,00	400,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

012 - Izolace proti vodě ve srpchách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 790,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 790,50	21,00%	4 576,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 366,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00226378

Datum a podpis: 30.5.2024 Razítko

INTESTA
... bydlet lépe je snít
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil 777 350 464
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ2607180

Datum a podpis: 30.5.24 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

012 - Izolace proti vodě ve srpchách

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 790,50
PSV - Práce a dodávky PSV	21 590,50
781 - Dokončovací práce - obklady	21 590,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	200,00
VRN9 - Ostatní náklady	200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

012 - Izolace proti vodě ve srpších

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 790,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 590,50
D	781		Dokončovací práce - obklady				21 590,50
1	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	35,943	491,00	17 648,01
	W		m.č. 110				
	W		3,75*2,43		9,113		
	W		2*(2,15+2,43+2,15)		13,460		
	W		m.č. 115				
	W		4,57		4,570		
	W		2*(1,2+2+1,2)		8,800		
	W		Součet		35,943		
3	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	m	8,000	218,00	1 744,00
	W		4*2		8,000		
2	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	10,830	203,00	2 198,49
	W		2+2,43+2		6,430		
	W		1,2+2+1,2		4,400		
	W		Součet		10,830		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200,00
D	VRN9		Ostatní náklady				200,00
4	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,000	50,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

013 - Klubovna - úprava rozvodu vody, příčka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				11 693,76
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	11 693,76	21,00%		2 455,69
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		14 149,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Repuora

INTÉRES ④

... bydlet lépe je s námi

Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

013 - Klubovna - úprava rozvodu vody, příčka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 693,76
HSV - Práce a dodávky HSV	6 743,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 481,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 192,00
998 - Přesun hmot	69,96
PSV - Práce a dodávky PSV	4 550,00
721 - Zdravotechnika	4 550,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

013 - Klubovna - úprava rozvodu vody, příčka

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 693,76

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 743,76
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 481,80
2	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,800	741,00	2 074,80
	W		0,8*3,5		2,800		
	W		Součet		2,800		
1	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	10,500	134,00	1 407,00
	W		3,5*3		10,500		
	W		Součet		10,500		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 192,00
3	K	613142001	Pletivo skloláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	5,250	350,00	1 837,50
	W		(0,4+0,5+0,1+0,5)*3,5		5,250		
	W		Součet		5,250		
4	K	613321131	Vápenocementový štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	5,250	258,00	1 354,50
D	998		Přesun hmot				69,96
5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,212	330,00	69,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 550,00
D	721		Zdravotechnika				4 550,00
6	K	ZTI1	Příprava vody a kanalizace pro výčepní pult	kus	1,000	4 550,00	4 550,00
	W		vysekání rýhy+suť				
	W		prodloužení vodovodu a kanalizace				
	W		zahození rýky				
	W		1		1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				400,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				400,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	100,00	400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

014 - Úprava stropu septiku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 755,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 755,92	21,00%	2 888,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 644,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Projektant

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA
... bydlet lépe je snáze
Intesta CZ s.r.o., Tábořské 2177, 391 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 380 406
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ260 11334

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

014 - Úprava stropu septiku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 755,92

HSV - Práce a dodávky HSV

13 355,92

1 - Zemní práce	1 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 566,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 620,00
8 - Trubní vedení	6 480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	444,92
997 - Přesun sutě	701,18
998 - Přesun hmot	743,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

014 - Úprava stropu septiku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 755,92

D HSV Práce a dodávky HSV 13 355,92

D 1 Zemní práce 1 800,00

15	K	18211212111	Zemní práce, terénní úpravy kolem septiku	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

D 4 Vodorovné konstrukce 1 566,00

10	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	3,000	213,00	639,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

11	M	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	3,000	309,00	927,00
----	---	----------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 620,00

14	K	631311116	Přebetonování septiku	m2	0,810	2 000,00	1 620,00
----	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	----------

VV 0,9*0,9 0,810

VV Součet 0,810

D 8 Trubní vedení 6 480,00

12	K	899102112	Osazení poklopů včetně podkladních vyrovnávacích prstenců	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

13	M	CSB.0073806.U RS	Poklop betonový	kus	1,000	2 890,00	2 890,00
----	---	---------------------	-----------------	-----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 444,92

9	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,098	4 540,00	444,92
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

VV 1,4*0,7*0,10 0,098

VV Součet 0,098

D 997 Přesun sutě 701,18

1	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,206	500,00	103,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,206	314,00	64,68
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,944	13,70	67,73
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

VV 0,206*24 "Přepočtené koeficientem množství 4,944

VV Součet 4,944

4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,206	1 650,00	339,90
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

6	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,206	611,00	125,87
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 743,82

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	2,254	330,00	743,82
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 400,00

D VRN3 Zařízení staveniště 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	100,00	400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

015 - Palisády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 360,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 360,29	21,00%	2 805,66
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 165,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

INTESTA (4)
... budet líp je zpráves
Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177/397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 897, DIČ: CZ06071894

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

015 - Palisády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 360,29
HSV - Práce a dodávky HSV	13 160,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 100,00
998 - Přesun hmot	1 060,29
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

015 - Palisády

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 360,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 160,29
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 100,00
1	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	25,000	235,00	5 875,00
2	M	59228414	Palisáda Padova PRESBETON NOVA PA 3/60 přírodní – 120 × 165 × 1000 mm	kus	25,000	249,00	6 225,00
D	998		Přesun hmot				1 060,29
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,213	330,00	1 060,29
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				200,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	50,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

016 - Dlažba ve skladu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 378,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 378,91	21,00%	2 599,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 978,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA CZ
... bydlet lépe je snazší

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 460
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

016 - Dlažba ve skladu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 378,91

PSV - Práce a dodávky PSV

11 978,91

771 - Podlahy z dlaždic

20 602,91

783 - Dokončovací práce - nátěry

-8 624,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

400,00

VRN3 - Zařízení staveniště

400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

016 - Dlažba ve skladu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 378,91

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 978,91

D 771

Podlahy z dlaždic

20 602,91

1	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	17,600	10,00	176,00
2	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	17,600	30,00	528,00
3	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	14,100	144,00	2 030,40
4	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	17,600	600,00	10 560,00
5	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	19,500	320,00	6 240,00
6	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	195,340	5,47	1 068,51

D 783

Dokončovací práce - nátěry

-8 624,00

7	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	-17,600	146,00	-2 569,60
8	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	-17,600	344,00	-6 054,40

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

400,00

D VRN3

Zařízení staveniště

400,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	100,00	400,00
---	---	-----------	---------------------	--	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

017 - Zábradlí u chodníku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 493,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 493,91	21,00%	2 623,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 117,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Kepnera

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

INTESTA

... bydlíš lépe je máš

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2171, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ16071464

Datum a podpis:

J. S.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO-01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

017 - Zábradlí u chodníku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 493,91

PSV - Práce a dodávky PSV

12 493,91

767 - Konstrukce zámečnické

12 493,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyžky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

017 - Zábradlí u chodníku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 493,91

D PSV Práce a dodávky PSV 12 493,91

D 767 Konstrukce zámečnické 12 493,91

4	K	7671631211	Dodávka a montáž pozinkovaného zábradlí (klandru)	m	23,200	2 450,00	56 840,00
	VV		3,1+2,7+1,2+2,1+0,9+12,2+1		23,200		
	VV		Součet		23,200		
1	K	767220410	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	-5,700	309,00	-1 761,30
2	M	55342030	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm	m	-5,700	7 500,00	-42 750,00
3	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	122,380	1,35	165,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

018 - Povrchová úprava sloupů terasy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 016,56

DPH základní
snížená

Základ daně

26 016,56

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 463,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

31 480,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 460
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

018 - Povrchová úprava sloupů terasy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 016,56
HSV - Práce a dodávky HSV	25 616,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 543,63
998 - Přesun hmot	72,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

018 - Povrchová úprava sloupů terasy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							26 016,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 616,56
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 543,63
3	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	18,360	59,70	1 096,09
	VV		(0,45+0,45+0,45+0,45)*0,9*3		4,860		
	VV		(0,45+0,45+0,45+0,45)*2,5*3		13,500		
	VV		Součet		18,360		
1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	18,360	792,00	14 541,12
2	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	19,278	76,20	1 468,98
	VV		18,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,278		
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	40,800	66,10	2 696,88
	VV		0,9*4*3		10,800		
	VV		2,5*4*3		30,000		
	VV		Součet		40,800		
5	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	42,840	14,00	599,76
	VV		40,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,840		
7	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	18,360	280,00	5 140,80
D	998		Přesun hmot				72,93
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,221	330,00	72,93
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				400,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				400,00
9	K	030001000	Zařízení staveniště		4,000	100,00	400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

019 - Neprováděné práce, terasa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-32 428,48
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-32 428,48	21,00%		-6 809,98
snižená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-39 238,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

INTĚRSTĚ
... bydlit lépe je dnes
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177/397 D1 Pilsok
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

Datum a podpis:

30.5.2024

Razítko

Datum a podpis:

30.5.24

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

019 - Neprováděné práce, terasa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 428,48

PSV - Práce a dodávky PSV

-32 428,48

762 - Konstrukce tesařské

-19 428,48

766 - Konstrukce truhlářské

-13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Víceúčelové hřiště Chyšky SO 01 - objekt zázemí - ZL č.2

Objekt:

019 - Neprováděné práce, terasa

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-32 428,48

D PSV Práce a dodávky PSV -32 428,48

D 762 Konstrukce tesařské -19 428,48

1	K	762431023	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m2	-4,014	462,00	-1 854,47
2	K	762431024	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	-22,598	484,00	-10 937,43
7	K	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	63,000	178,00	11 214,00

VV 7*9 63,000

VV Součet 63,000

8	M	61198142	hranol terasový dřevěný exotická dřevina 45x70mm	m	215,687	168,00	36 235,42
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

VV 63*3,4236 'Přepočtené koeficientem množství 215,687

9	K	762952013	Dodávka montáž terasy z terasových prken 28x146x4200 Severská borovice tlakově impregnovaná hnědá, jemná drážka, včetně lemování terasy a nátěru olejem	m2	63,000	1 690,00	106 470,00
3	K	7629520541	Montáž a dodávka terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevoplastu spojovaných skrytými spojkami na podkladní rošt hliníkový, šířky do 140 mm	kpl	-1,000	160 556,00	-160 556,00

D 766 Konstrukce truhlářské -13 000,00

4	K	7668111111	Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 171 cm	kpl	-1,000	13 000,00	-13 000,00
---	---	------------	---	-----	--------	-----------	------------

