

**Název projektu :** Víceúčelové hřiště Chyšky, včetně zázemí a příjezdové komunikace

**Číslo projektu :** ---

**Název veřejné zakázky :** Víceúčelové hřiště Chyšky SO-03 – příjezdová komunikace

---

## **DODATEK č.1**

**Ke Smlouvě o dílo č.856/TB/HK/24/56 ( číslo smlouvy zhotovitele), na akci „Víceúčelové hřiště Chyšky, včetně zázemí a přístupové komunikace SO 03- příjezdová komunikace“, uzavřené dne 06.08.2024**

### **1. Objednatel :**

Objednatel : **Obec Chyšky**  
Sídlo : Chyšky 27, 389 53 Chyšky  
Zastoupený : Stanislava Hejnová – starostka obce  
IČ : 002 49 718  
DIČ : CZ00249718  
Bankovní spojení : KB a.s. Milevsko, č.ú.: 3029271/0100  
( dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

### **2. Zhotovitel :**

Zhotovitel : **STRABAG Silnice a.s.**  
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Jednající prostřednictvím : Petr Civiš – technický vedoucí PJ  
Ing. Ivana Troupová – ekonomická vedoucí PJ  
IČ : 453 59 041  
DIČ : CZ45359041  
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 9039195002/5500  
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou : B24650  
( dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Víceúčelové hřiště Chyšky, SO-03 – příjezdová komunikace“ ze dne 06.08.2024 ( dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku II. Smlouvy, o práce v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl.IV., bod č.2 smlouvy.

1/1

Cena díla se tímto dodatkem č.1 navyšuje o částku =267.598,93 Kč bez DPH – viz rekapitulace ceny níže a příloha č.1 – změnový list č.1.

**Rekapitulace ceny :**

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč ( sazba 21%)	Cena celkem v Kč
Hřiště Chyšky – SO-03 komunikace (dle SoD)	960.662,93	201.739,22	1.162.402,15
Cena dle dodatku č.1 – viz příloha ZL č.1	267.598,93	56.195,77	323.794,70
<b>Cena celkem :</b>	<b>1.228.261,86</b>	<b>257.934,99</b>	<b>1.486.196,85</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č.1 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


V Chyškách, dne 12.09.2024


V Chyškách, dne 12.09.2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :

  
**OBEC CHYŠKY**  
 398 53 Chyšky 27  
 IČO 00249718 (2)  
 DIČ CZ00249718  
 .....  
 Stanislava Hejnová  
 starostka

  
 .....  
 Petr Civiš  
 tech. vedoucí PJ

  
 .....  
 Ing. Ivana Troupová  
 ekonom. vedoucí PJ

Přílohy : Příloha č.1 – Změnový list č.1 - soupis víceprací a méněprací

## Změnový list č.1 - soupis prací

Název projektu: 856-HKBB-20 - Víceúčelové hřiště Chyšky, včetně zázemí a přístupové komunikace SO 03 - p.k.

Objednatel: Obec Chyšky Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				
2..2.0	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	36,855	234,77	8 652,45
2.	<b>Celkem</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>8 652,45</b>
3.		<b>Hloubené vykopávky</b>				
3..1.	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,800	557,53	446,02
3..1.0	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3	m3	0,800	1 687,41	1 349,93
3..2.	132301110R00.1	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,800	469,55	375,64
3.	<b>Celkem</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>2 171,59</b>
4.		<b>Přemístění výkopku</b>				
4..1.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	37,655	161,92	6 097,10
4.	<b>Celkem</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>6 097,10</b>
5.		<b>Konstrukce ze zemín</b>				
5..2.	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	37,655	96,42	3 630,70
5.	<b>Celkem</b>	<b>Konstrukce ze zemín</b>				<b>3 630,70</b>
6.		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
6..1.	180401211R00	Založení trávníku lučního výševem v rovině	m2	500,000	5,58	2 790,00
6..2.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	500,000	24,46	12 230,00
6..3.	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	500,000	24,46	12 230,00
6..4.	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	500,000	48,21	24 105,00
6.	<b>Celkem</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>51 355,00</b>
10.		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
10..1.	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 15 cm	m2	94,500	258,58	24 435,81
10..2.	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnutí tloušťky 17 cm	m2	94,500	292,98	27 686,61
10..3.	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	94,500	387,36	36 605,52
10.	<b>Celkem</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>88 727,94</b>
11.		<b>Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				
11..1.	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	94,500	335,80	31 733,10
11.	<b>Celkem</b>	<b>Kryby šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>31 733,10</b>
13.		<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				
13..1.	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	ks	2,000	10 652,00	21 304,00
13..3.	899204111RT2	Osazení mříží litinových s rámečím nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	ks	2,000	6 005,00	12 010,00
13.	<b>Celkem</b>	<b>Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových</b>				<b>33 314,00</b>
14.		<b>Sanace</b>				
14..1.	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21,000	217,62	4 570,02
14..2.	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	21,000	48,89	1 026,69
14..3.	181101102R00	Úprava pláně v zářezch v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	60,000	24,64	1 478,40
14..4.	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0-125mm	m3	21,000	1 659,14	34 841,94
14.	<b>Celkem</b>	<b>Sanace</b>				<b>41 917,05</b>
<b>Projekt: 856-HKBB-20</b>	<b>Celkem</b>	<b>Víceúčelové hřiště Chyšky, včetně zázemí a přístupové komunikace SO 03 - p.k.</b>				<b>267 598,93</b>



## Změnový list č.1 - soupis prací

Název projektu: 856-HKBB-20 - Víceúčelové hřiště Chyšky, včetně zázemí a přístupové komunikace SO 03 - p.k.

Objednatel: Obec Chyšky Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
----	-------------	---------------------	----	----------	----------	----------

vícepráce	267 598,93
méněpráce	0,00

změnový list č. 1 celkem **267 598,93**  
tj. navýšení o 27,86%

### Vícepráce - popis:

Rozšíření zpevněné plochy v místě objektu šaten - požadavek objednatele.

Osazení a dopojení 2 ks litinových vpustí - požadavek stavebníka, záchyt dešťových vod.

Sanace podloží v místě komunikace - nevhodný materiál ( směs odpadů), nahrazení kamenivem.

**OBEC CHYŠKY**  
398 53 Chyšky 27  
IČO 00249718 (2)  
DIČ CZ00249718

