



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Název projektu: 6 TI Chyšky
Registrační číslo projektu: -
Název veřejné zakázky: ZTV pro 6 RD Chyšky

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/2022 na akci "ZTV pro 6 RD Chyšky" uzavřené dne 31.05.2022

1. Objednatel:

Obec Chyšky

se sídlem: Chyšky čp. 27, 398 53 Chyšky

zastoupena: Stanislavou Hejnovou, starostkou obce

IČ: 00249718, DIČ: CZ00249718

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 3029271/0100

dále jen „objednatel“

Objednatel je plátcem DPH.

a

2. Zhotovitel:

firma **HORA s.r.o.**

se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor

zápis v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích v odd. C, vložce č. 9094

zastoupena: Ing. Janem Horou, jednatelem

IČ: 260 15 889, DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 9878800277/0100

dále jen "zhotovitel"

Zhotovitel je plátcem DPH.

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „ZTV pro 6 RD Chyšky“ ze dne 31.05.2022 (dále jen "smlouva").

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací a méněprací na základě neočekávané potřeby odstřelu hornin, kterou zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl ovlivnit, dohodly na této změně smlouvy:

1) Stávající znění ustanovení smlouvy v čl. III odst.1. písm. b) se ruší a nahrazuje tímto textem:

„Termín pro dokončení prací: zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí a nasadit potřebné kapacity tak, aby dílo dokončil co nejdříve, nejpozději do 30.4.2023.“

2) Z důvodu víceprací a méněprací, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku I. smlouvy o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy a na změně ceny díla v čl. IV odst.1) smlouvy takto:

Předmět plnění	Cena celkem v K bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
A. 101 Komunikace	2 755 009,69	578 552,04	3 333 561,73
B. 301 Kanalizace dešťová	525 926,46	110 444,56	636 371,02
C. 302 Kanalizace splašková	490 213,06	102 944,74	593 157,80
D. 303 Vodovod	547 396,38	114 953,24	662 349,62
E. 401 Veřejné osvětlení	374 670,28	78 680,76	453 351,04
F. Vícepráce	349 966,41	73 492,95	423 459,36
CELKEM	5 043 182,28	1 059 068,29	6 102 250,57

3) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, usnesením zastupitelstva obce Chyšky č. 97/2022 ze dne 26.10.2022.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Chyškách

V Chyškách

dne: 31.10.2022

dne: 31.10.2022


OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Stanislava Hejnová, starostka obce



HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Ing. Jan Hora, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2006_2022 ZTV pro 6 RD Chyšky
Objekt: V01 VÍCEPRÁCE
Rozpočet: 01 Změna třídy těžitelnosti - odstfel

Objednatel: Obec CHYŠKY IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: HORA s.r.o. IČO: 26015889
 Tržní 274/2 DIČ: CZ26015889
 39001 Tábor-Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	349 966,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	349 966,41


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	349 966,41 CZK
Základní DPH	21 %	73 492,95 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 423 459,36 CZK


v _____

dne 31/10 2022


HORA s.r.o.
 Digitálně podepsal
 Ing. Jan Hora
 Datum: 2022.10.24
 08:30:46 +02'00'

Za zhotovitele

OBEC CHYŠKY
 398 53 Chyšky 27
 IČO 00249718 (2)
 DIČ CZ00249718




 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2006_2022	ZTV pro 6 RD Chyšky
O:	V01	VÍCEPRÁCE
R:	01	Změna třídy těžitelnosti - odstřel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				391 417,22
1	138601000x	Rozpojení hornin trhavinou	m3	89,43000	3 300,00	295 119,00
2	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ - rozrušená hor.7 po odstřelu	m3	89,43000	1 076,80	96 298,22
Díl: 1-6		Zemní práce - ODPOČET výkopů dle SOD				-41 450,81
3	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-89,43000	276,00	-24 682,68
4	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-89,43000	62,60	-5 598,32
5	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-89,43000	74,00	-6 617,82
6	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-89,43000	50,90	-4 551,99
Celkem						349 966,41

Poznámky uchazeče k zadání




HORA s.r.o.
 stavební a obchodní firma
 Tržní 274 • 390 01 Tábor
 IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
 Ing. Jan Hora • jednatel