

Název projektu : Rekonstrukce venkovního schodiště u školní kuchyně ZŠ Chyšky

Číslo projektu : ---

DODATEK č.1

Ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce venkovního schodiště u školní kuchyně ZŠ Chyšky“, uzavřené dne 24.09.2025

1. Objednatel :

Objednatel :	Obec Chyšky
Sídlo :	Chyšky 27, 389 53 Chyšky
Zastoupený :	Stanislava Hejnová – starostka obce
IČ :	002 49 718
DIČ :	CZ00249718
Bankovní spojení :	KB a.s. Milevsko, č.ú.: 3029271/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. Zhotovitel :

Zhotovitel :	PEZESTAV s.r.o.
Sídlo :	Vančurova 1239, 390 02 Tábor
Zastoupený – věci smluvní :	Jaroslav Kubec – jednatel
Zastoupený – věci technické :	Jaroslav Kubec – jednatel
IČ :	260 69 792
DIČ :	CZ26069792
Bankovní spojení :	KB a.s., č.ú.: 9885380207/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou : C12068

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Uzavírají dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce venkovního schodiště u školní kuchyně ZŠ Chyšky**“, ze dne 24.09.2025 (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací a méněprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku II. Smlouvy, o práce v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl.IV., bod č.2 smlouvy.

Cena díla se tímto dodatkem č.1 navyšuje o částku =36.166,- Kč bez DPH – viz rekapitulace ceny níže a příloha č.1.

Rekapitulace ceny :

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
Rekonstrukce schodiště u kuchyně ZŠ Chyšky (dle SoD)	397.794,-	83.536,74	481.330,74
Změnový list č.1 – viz příloha č.1	36.166,-	7.594,86	43.760,86
Cena celkem :	433.960,-	91.131,60	525.091,60

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č.1 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Znění a obsah dodatku č.1 k uzavřené SoD byl projednán a schválen za zasedání Rady Obce Chyšky, konané dne 15.12.2025.

Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.


V Chýškách, dne 15.12.2025

Za objednatele :


OBEC CHÝSKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718
Stanislava Hejnová – starostka

V Chýškách, dne 15.12.2025

Za zhotovitele :


IČ: 260 69 792 / DIČ: CZ 260 69 792
Vančurova 1289, 390 01 Tábor
email: pezestav@email.cz

Jaroslav Kubec - jednatel

Přílohy : Příloha č.1 – změnový list č.1 (soupis víceprací a méněprací)

Název stavby:	Obec Chyšky	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Chyšky
Druh stavby:	Rekonstrukce schodiště u školní kuchyně	Začátek výstavby:	Projektant:	PŠV stavby s.r.o.
Lokalita:	Chyšky	Konec výstavby:	Zhotovitel:	PEZESTAV s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	15.12.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1		13	Hluboké vykopávky	m3	1,40	802,00	0,00	1 122,80	1 122,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
2		18	Hloubení ryh nezaprážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,40	802,00	0,00	1 122,80	1 122,80	0,00	0,00	RTS I / 2025
3		33	Povrchové úpravy terénu	m2	48,00	58,00	0,00	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
4		57	Úprava plně v hor. 1-4, dovoz zeminy	m	1,60	1 338,00	1 197,45	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
5		57	Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky	m	1,60	1 338,00	347,25	1 793,55	2 991,00	0,22	0,35	RTS I / 2025
6		57	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 40 cm	kus	13,00	65,40	850,20	1 793,55	2 140,80	0,01	0,14	RTS I / 2025
7		57	Palisáda přírodní 110 x 110 x 400 mm	kus	13,00	65,40	850,20	1 793,55	2 140,80	0,01	0,14	RTS I / 2025
8		57	Krytí pozemních komunikací, lešňš a ploch z kamenná nebo živčinné	m2	8,80	135,00	7 510,62	1 817,38	9 328,00	0,01	2,59	RTS I / 2025
9		57	Asfaltový beton vřsta podkladní ACP 16 + II 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,80	613,00	1 121,47	66,53	1 188,00	0,06	0,06	RTS I / 2025
10		57	Asfaltový beton vřsta podkladní ACP 16 + II 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,80	613,00	4 334,79	1 059,61	5 394,40	0,18	1,82	RTS I / 2025
11		57	Krytí pozemních komunikací, lešňš a ploch dřížděných (předdížky)	m2	8,80	312,00	2 054,36	691,24	2 745,60	0,10	0,91	RTS I / 2025
12		57	Podklad ze štekopiskú, zhutnění	m2	8,50	224,50	5 518,03	2 646,22	8 164,25	0,40	5,06	RTS I / 2025
13		57	Kladení betonové dřížky komunikací pro pěší do lože z kamenná do 50 m2	m2	8,50	310,00	1 634,89	273,36	1 908,25	0,07	0,61	RTS I / 2025
14		57	Dřížka betonová plošná 500 x 500 x 50 mm přírodní	m2	8,50	426,00	262,14	2 372,86	2 635,00	0,12	1,00	RTS I / 2025
15		57	Úprava povrchů vnější	m2	1,00	2 050,17	3 621,00	890,44	2 050,17	0,02	0,02	RTS I / 2025
16		57	Úprava soklu po vybourání plech konstrukce	m2	1,00	2 050,17	1 159,73	890,44	2 050,17	0,02	0,02	RTS I / 2025
17		57	Izolace proti vodě	m2	10,50	290,00	1 959,30	1 085,70	3 045,00	0,05	0,05	RTS I / 2025
18		57	Izolace proti vlhkosti novová folie vodorovná	m2	10,50	290,00	1 959,30	1 085,70	3 045,00	0,05	0,05	RTS I / 2025
19		57	Podlahy z dříždíc	m2	1,40	339,00	1 419,26	2 683,72	4 102,98	0,00	0,15	RTS I / 2025
20		57	Vyrovnání podkladů samonivelační hmořlou tloušťky do 30 mm	m2	2,00	35,20	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	RTS I / 2025
21		57	Provedení penetrace podkladu pod dřížky	m2	2,00	750,00	159,26	1 340,74	1 500,00	0,00	0,01	RTS I / 2025
		57	Montáž podlah z dříždíc keramických, do tmele	m2	2,00	630,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		57	Dod dřížky keramické protiskúz die výbřnu investora	m	2,00	166,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	RTS I / 2025
		57	Obklad soklu rovných, do tmele	m2	2,00	232,99	0,00	465,98	465,98	0,07	0,14	RTS I / 2025
		57	Bourání dříždíc terac. II do 30 mm, pl. 1 m2	m2	2,90	182,00	2 019,37	558,43	2 577,80	0,09	1,45	RTS I / 2025
		57	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	kus	3,00	170,00	323,26	204,54	527,80	0,05	0,27	RTS I / 2025
		57	Osazení záhon obrubníku do lože z C12/15 bez opěry	m3	0,40	3 850,00	510,00	1 186,11	1 540,00	2,53	1,01	RTS I / 2025
		57	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní									
		57	Lože pod obrubníky nebo obrubny dříždíc z C12/15									
			Celkem:						36 166,00			

Poznámka: