



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název projektu: 2022 – 6TI Chyšky
Registrační číslo projektu: -
Název veřejné zakázky: ZTV pro 6 RD Chyšky

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 6/2022 na akci ZTV pro 6 RD Chyšky“ uzavřené dne 31.5.2022

1. Objednatel:

Obec Chyšky

Se sídlem: Chyšky čp. 27, 398 53 Chyšky

Zastoupena: Stanislavou Hejnovou, starostkou obce

IČ: 00249718, DIČ: CZ00249718

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 3029271/0100dále jen „objednatel“

Objednatel je plátcem DPH.

a

2. Zhotovitel:

Firma HORA s.r.o.

Se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor

Zápis v OR u krajského soudu v Č. Budějovicích v odd. C, vložce č. 9094

Zastoupena: Ing. Janem Horou, jednatelem

IČ: 26015889, DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 9878800277/0100

Dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel je plátcem DPH.

Uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „ZTV pro 6 RD Chyšky“ ze dne 31.5.2022 (dále jen „smlouva“).

I.

Smluvní strany se z důvodu víceprací dohodly na rozšíření předmětu smlouvy dle článku I. smlouvy o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a na změně ceny díla v čl. IV. Odst. 1) smlouvy

Cena díla se tímto dodatkem č. 2 navyšuje o částku 192 257,87 bez DPH – viz. příloha č. 1

Rekapitulace ceny:

Předmět plnění	Cena celkem v Kč bez DPH	Samostatně DPH v Kč (sazba 21%)	Cena celkem v Kč
A. 101 Komunikace	2 755 009,69	578 552,04	3 333 561,73
B. 301 Kanalizace dešťová	525 926,46	110 444,56	636 371,02
C. 302 Kanalizace splašková	490 213,06	102 944,74	593 157,80
D. 303 Vodovod	547 396,38	114 953,24	662 349,62
E. 401 Veřejné osvětlení	374 670,28	78 680,76	453 351,04
F. Vícepráce (viz. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo)	349 966,41	73 492,95	423 459,36
G. Vícepráce (řešeny dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo)	192 257,87	40 374,15	232 632,02
Celkem	5 235 440,15	1 099 442,44	6 334 882,59

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 smlouvy neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle ustanovení § 504 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.


Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, usnesením zastupitelstva obce Chyšky č. 25/2023 ze dne 5.4.2023.

V Chýškách dne 12.4.2023

V Chýškách dne 12.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:


OBEC CHÝŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718
Stanislava Hejnová
Starostka obce



HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel
Ing. Jan Hora

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2006_2022 ZTV pro 6 RD Chyšky

Vícepráce 2

Objednatel: Obec Chyšky

IČO: 00249718

27

DIČ: CZ00249718

39853

Chyšky

Zhotovitel:

HORA s.r.o.

IČO: 26015889

Tržní 274/2

DIČ: CZ26015889

39001

Tábor-Tábor

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			83 907,37
PSV			108 350,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			192 257,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	192 257,87 CZK
Základní DPH	21 %	40 374,15 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

232 632,02 CZK

v

Chyšky

dne

12. 4. 2023

[Signature]

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889
Ing. Jan Hora • jednatel

Za zhotovitele

[Signature]

OBEC CHYŠKY
398 53 Chyšky 27
IČO 00249718 (2)
DIČ CZ00249718

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
V02	VÍCEPRÁCE před dokončením	0,00	192 257,87	40 374,15	232 632,02	100
01	Svodidla	0,00	108 350,50	22 753,61	131 104,11	56
02	Gabiony	0,00	73 420,95	15 418,40	88 839,35	38
03	Vsak	0,00	10 486,42	2 202,15	12 688,57	5
Celkem za stavbu		0,00	192 257,87	40 374,15	232 632,02	100

Položkový rozpočet

S:	2006_2022	ZTV pro 6 RD Chyšky
O:	V02	VÍCEPRÁCE před dokončením
R:	01	Svodidla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				108 350,50
1	R-001	Dodávka a montáž ocelových svodidel do gabionové zdi JSAM -4/N2 vč. náběhu 8m + 4m	m	22,00000	4 353,27	95 771,94
2	R-002	Doprava	kpl	1,00000	10 350,00	10 350,00
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 061,21940	2,10	2 228,56

Celkem	108 350,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2006_2022	ZTV pro 6 RD Chyšky
O:	V02	VÍCEPRÁCE před dokončením
R:	02	Gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				15 444,55
1	132301210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ dl.4,2*š.1,3*hl 1,7 : 4,2*1,3*1,7 - : -4,2*1*0,5/2	m3	8,23200 9,28200 -1,05000	756,00	6 223,39
2	132301219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	8,23200	85,90	707,13
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,00000	112,00	1 120,00
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,00000	66,50	66,50
5	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,23200	62,60	515,32
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	8,23200	74,00	609,17
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,23200	50,90	419,01
8	181006111	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	82,32000	27,30	2 247,34
9	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	82,32000	13,80	1 136,02
10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách výkopek - podklad - gabiony : 8,232-(4,2*1,2*0,2)-5,5	m3	1,72400 1,72400	262,00	451,69
11	58380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg 1,724*1,9	t	3,27560 3,27560	595,00	1 948,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 434,41
12	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 4,2*1,2	m2	5,04000 5,04000	9,30	46,87
13	452311141	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 4,2*1,2*0,2	m3	1,00800 1,00800	3 545,00	3 573,36
14	460100000	Pouzdrový základ pro sloupek svodidla v gabionu	kus	10,00000	935,00	9 350,00
15	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 4,2*1,5	m2	6,30000 6,30000	37,80	238,14
16	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m 6,3*1,15	m2	7,24500 7,24500	31,20	226,04
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 035,00
17	327216132	Opěr.zeď gabion.š.paty 1m,v.1,5m,2vrst,oko 100/50 včetně dodávky lomového kamene BLOK 1 : 1*1*1 + 1*0,5*1 BLOK 2 : 1*1*1 + 1*0,5*1 BLOK 3 : 1*1*1 + 1*0,5*1 BLOK 4 : 1*1*1	m3	5,50000 1,50000 1,50000 1,50000 1,00000	6 370,00	35 035,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 447,84
18	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	5,00000	208,00	1 040,00
19	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 5*0,5	m2	2,50000 2,50000	16,20	40,50
20	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 5*0,4	m2	2,00000 2,00000	28,30	56,60
21	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 5*0,3	m2	1,50000 1,50000	28,30	42,45

Položkový rozpočet

S:	2006_2022	ZTV pro 6 RD Chyšky
O:	V02	VÍCEPRÁCE před dokončením
R:	02	Gabiony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	1,43000	46,10	65,92
23	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,43000	3 149,91	4 504,37
24	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1,50000	58,00	87,00
25	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2,00000	313,00	626,00
26	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2,50000	510,00	1 275,00
27	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm vyrovnání gabionu s obrubníkem	m2	5,00000	142,00	710,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 059,15
28	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým, betonovým nebo živičným	t	22,97512	46,10	1 059,15

Celkem	73 420,95
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2006_2022	ZTV pro 6 RD Chyšky
O:	V02	VÍCEPRÁCE před dokončením
R:	03	Vsak

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 769,01
1	133301101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 1,8*0,8*1,2	m3	1,72800 1,72800	2 480,00	4 285,44
2	133301109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	1,72800	384,00	663,55
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,00000	112,00	672,00
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,00000	66,50	66,50
5	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1,72800	62,60	108,17
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,72800	74,00	127,87
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,72800	50,90	87,96
8	181006111	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	17,28000	27,30	471,74
9	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	17,28000	13,80	238,46
10	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,72800	633,00	1 093,82
11	58380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg 1,8*0,8*1,2*1,9	t	3,28320 3,28320	595,00	1 953,50
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				565,86
12	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 1,2*(1,8+1,8+0,8+0,8) + 0,8*1,8	m2	7,68000 7,68000	37,80	290,30
13	67390503	Geotextilie netkaná geoNETEX S 300 g/m2 2x50 m 7,68*1,15	m2	8,83200 8,83200	31,20	275,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				151,55
14	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace s krytem z kamene monolitickým, betonovým nebo živičným	t	3,28741	46,10	151,55
Celkem						10 486,42

Poznámky uchazeče k zadání